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Determinazione 

SERVIZIO TECNICO
N. 19 Del 13/02/2013 Reg.Gen

N.12 Del13/02/2013
OGGETTO:

approvazione contabilità finale lavori di realizzaizone parcheggio in loc. Fontane

CUP G89H12000230004

CIG: Z8C0639F73  
     

 FORMTEXT 
     
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2769/2009 del 09/09/2009 con il quale venivano affidate le funzioni di responsabile dell’ufficio e servizi facenti parte dell’area tecnica allo scrivente;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per le “attività contrattuale in economia per lavori, forniture , servizi e servizi tecnici” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/2007;

premesso che:

con determina dell’ufficio tecnico n. 76 del 27/09/2011 ( REG. Gen. 97) veniva affidato allo Studio Tecnico Geom. Blardone Maurizio di Pallanzeno per la stesura delle fasi progettuali, direzione dei lavori , coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva, il quale si è reso disponibile ad effettuare la progettazione nelle varie fasi, direzione lavori , contabilità , collaudo , coordinamento della sicurezza, frazionamenti ecc…;

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 23.11.2011 con la quale veniva approvato il progetto preliminare redatto dallo Studio Tecnico Geom. Maurizio Blardone di Pallanzeno per un importo complessivo di € 32.000,00;

è stata rilasciata l’autorizzazione ambientale in sub delega ,ai sensi della L.R.32/2008 smi , n. 5 del 01.03.2012 ;

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13.06.2012 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Geom. Maurizio Blardone di Pallanzeno per un importo complessivo di € 32.000,00

con la determina n.75 (reg. Gen. 91) con la quale si affidano i lavori l’ Impresa COGEIS s.p.a. con sede in Quincinetto (To) Via XXV Aprile 2/15 in data 06/09/2012 verso il corrispettivo di euro € 19.227,00 ( importo lavori a base d’asta) dedotto 0,516% ( percentuale di ribasso) = € 19127,79 oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 per un importo lavori complessivo di € 20.127,79 ( esclusa Iva di Legge;

con deliberazione n. 1 del 9/1/2013 la Giunta Comunale approvava una perizia di variante ai sensi dell’art.132 comma 3 –seconda parte – del D.lgs.163/2006 smi con relativo aggiornamento del quadro economico come qui di seguito riportato:

	A) importo lavori 
	Perizia 

	Importo lavori a base d’appalto

Di cui € 1000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
	22.727,00            

	Importo lavori soggetto a ribasso
	21.727,00

	Importo dedotto del ribasso d’asta pari a 0,516% 
	21.614,89

	Importo contrattuale comprensivo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ( € 1.000,00)
	22.614,89

	B) Somme a disposizione 

     dell’Amministrazione
	

	Per IVA sui lavori 10%
	2.261,49          

	Spese tecniche generali (progetto , direzione lavori e collaudo)


	2.000,00            

	Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
	800,00

	Frazionamenti, predisposizione atti, registrazione ,trascrizioni, volture ecc..
	1.600,00

	contr. Int.
	     176,00

	Per IVA 21% su spese tecniche generali
	960,96

	A disposizione ai sensi art.92.5 D.lgs 163/06
	     452,30



	Indennità espropri   
	1.600,00

	Imprevisti ,oneri vari e arrotondamento
	34,36

	TOTALE somme a disposizione
	9.885,11

	Totale complessivo
	32.500,00


Visti gli atti di contabilità finale predisposti dal D.L. ,nella persona del Geom. Maurizio Blardone , composti da:

· Certificato di ultimazione dei lavori , redatto in data 29/01/2013;

· Certificato sostitutivo degli avvisi di opponendum;

· Libretto delle misure n.1

· Registro di contabilità;

· Stato di avanzamento lavori a tutto il 29/01/2013 corrispondente al finale;

· Stato finale dei lavori;

· Certificato di pagamento n.1

· Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione  ;

· Preso atto che dagli atti summenzionati risulta che :

· importo lordo dei lavori eseguiti € 22.727,00

· a dedurre ribasso d’asta            €      112,11

· resta a credito dell’Impresa       €  22.506,82 + iva 10% per un totale complessivo di € 24.757,50;
Visto la fattura 

· Impresa Cogeis s.p.a. n. V1/2013  37 del 31.01.2013 , qui pervenuta e registrata il 12.02.2013 prot. 482 , dell’importo complessivo di € 22.506,82 + iva 10% per un totale complessivo di € 24.757,50  ;

Vista l’avviso di parcella n.12 del 30.01.2013 del Geom. Maurizio Blardone di Pallanzeno relativa al pagamento dell’incarico di progettazione nei vari stadi  , coordinatore della sicurezza e redazione predisposizione atti, registrazione ,trascrizioni, volture ecc dell’importo complessivo di € 5.033,60 ( iva e C.P. compresi);
DETERMINA 

Di approvare gli atti di contabilità finale predisposti dal D.L. ,nella persona del Geom. Maurizio Blardone , composti da:

· Certificato di ultimazione dei lavori , redatto in data 29/01/2013;

· Certificato sostitutivo degli avvisi di opponendum;

· Libretto delle misure n.1

· Registro di contabilità;

· Stato di avanzamento lavori a tutto il 29/01/2013 corrispondente al finale;

· Stato finale dei lavori;

· Certificato di pagamento n.1

· Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione  
di liquidare:

· Al Geom. Alberto Rabaglietti , quale acconto RUP , ai sensi dell’art.92.5 del Dlgs.163/2006 smi e come stabilito dalla deliberazione G.M. n.33 del 28/12/2004 nella misura del 2% per un importo di €      452,30

· l’avviso di parcella n.12 del 30.01.2013 del Geom. Maurizio Blardone di Pallanzeno relativa al pagamento dell’incarico di progettazione nei vari stadi  , coordinatore della sicurezza e redazione predisposizione atti, registrazione ,trascrizioni, volture ecc dell’importo complessivo di € 5.033,60 ( iva e C.P. compresi);

· Impresa Cogeis s.p.a. n. V1/2013  37 del 31.01.2013 , qui pervenuta e registrata il 12.02.2013 prot. 482 , dell’importo complessivo di € 22.506,82 + iva 10% per un totale complessivo di € 24.757,50  

di imputare la spesa all’intervento n.2080101 cap.2508  gestione residui del bilancio 2013 in corso di formazione 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                F.to:GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO
Letto, confermato e sottoscritto.
	
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. TO. GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO


	VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui P.E.G. individuati nella presente determinazione, ai sensi dell’art. 151/4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.


	Ceppo Morelli, 13 febbraio 2013

	
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO.  TABACHI RAG. GIGLIOLA


	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente determinazione è divenuta esecutiva il      , giorno della sua adozione.



	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO.  Boni Dott. Pietro



	La presente determinazione è divenuta esecutiva il      
giorno della sua apposizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 

	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  Boni Dott. Pietro


______________________________________________________________________________
	Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
     


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________


	Ceppo Morelli, lì _________________________
	Il Segretario Comunale

F.TO.  Boni Dott. Pietro



