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Determinazione 

SERVIZIO TECNICO
N. 54 Del 27/05/2014 Reg.Gen

N.41 Del27/05/2014
OGGETTO:

CUP: G88G12000960002

CIG. 4220356BEF

LAVORI DI COMPLETAMENTO RILEVATO PARAMASSI IN LOC. CAMPIOLI 

  APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

    
     

 FORMTEXT 
     
L’anno duemilaquattordici del mese di maggio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
richiamati:

· Il decreto numero  2769/2009 del 09/09/2009 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del settore; 

· gli articoli 107 e 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

· l’articolo 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

· il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e s.m.i. Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito per brevità Codice);
· il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (altrove definito per brevità DPR 207/2010);
· Preso atto che il Consiglio Comunale di Ceppo Morelli , con proprio atto deliberativo n. 22 del 27/09/2007 , ha adottato il regolamento comunale sull’acquisizione di beni, servizi  e lavori in economia;
premesso che:
· con determinazione numero 26 del 18/11/2009 si affidava l’incarico per  la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la relativa direzione dei lavori , comprese misure e contabilità , le prestazioni geologiche , le attività tecnico amministrative connesse quali : quelle di rilevazione , la redazione del certificato di regolare esecuzione , nonchè quelle attinenti al coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione. La predisposizione delle pratiche per acquisizione dei pareri , acquisizione aree ecc… relativo a:  Evento alluvionale 2000 - Lavori di completamento rilevato paramassi in frazione Campioli- allo Studio lng. Gabriele Priotto e Dr. Geol. Stefano Fardelli  con studio in Gravellona Toce (vb) in C.so Milano 189; 

· in conformità al suddetto documento preliminare, il tecnico incaricato ha svolto la progettazione; 

· questa è stato oggetto di verifica ai sensi degli articoli 44 e seguenti del DPR 207/2010; 

· l’organo esecutivo ha approvato la progettazione preliminare con deliberazione numero  32 del 23.06.2010, e la progettazione definitiva con deliberazione numero 1 del 09/02/2011; 

· con deliberazione della Giunta Comunale  numero 16 del 02/05/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 249.556,00; 

· con determinazione a contrattare numero 32 del 10/05/2012 il sottoscritto ha avviato la procedura selettiva per individuare l’operatore economico al quale affidare l’esecuzione dei lavori: ) procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, invitando a partecipare non meno di cinque concorrenti, ammessa per lavori ai sensi dell’articolo 122, comma 7  bis del Codice che stabilisce : “I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto…… e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.”;
Richiamato il contratto d’appalto rep. 4/2012 del 27/06/2012 ,registrato all’Agenzia delle Entrate di Domodossola serie 1 n. 77 in data 05.07.2012 con la quale sono stati affidati , a seguito di procedura negoziata esperita in data 13.05.2012 , i lavori di cui all’oggetto all’A.T.I. GIACOMINI COMM. ALBERTO s.p.a (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E COGEIS s.p.a (mandante). per un importo contrattuale di euro 177.280,40 (lavori  € 174.280,40 oltre  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € 3.000,00 – IVA esclusa);

Richiamate le determine n. 10 (reg. gen. 15)   del 22.01.2013 con la quale si approvava il 1° SAL  e la n. .56 (reg. gen. 77)   del 30.07.2013 con la quale si approvava il 2° SAL redatti dalla dal Direttore dei lavori  nella persona dell’Ing. GABRIELE PRIOTTO ; 

Vista la contabilità finale  ,qui pervenuta il 24.04.2014 prot. 966-  così come predisposta dal D.L. dell’Ing. GABRIELE PRIOTTO e sottoscritti dall’Impresa senza riserve , composta da:

a) verbale consegna dei lavori datato 10.102012;

b) verbale di sospensione dei lavori datato 13.12.2012;

c) verbale di ripresa lavori datato 21.01.2013;

d) verbale di sospensione lavori n.2 datato 29/03/2013;

e) verbale di ripresa lavori n.2 datato 03.04.2014;

f) certificato di ultimazione dei lavori datato 11.04.2014;

g) Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ,datato 18/04/2014;

h) Libretto delle misure;

i)  Sommario del registro di contabilità;

j) Registro di contabilità;

k) Stato finale dei lavori; 

Rilevato che la contabilità dei lavori può così riassumersi:

	Importo lavori eseguiti  
	€
	188.800,00

	Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 
	€
	185.800,00

	Ribasso d’appalto del – 6,20%  
	€
	-11.519,60

	Importo lavori al netto del ribasso d’asta  escluso oneri
	€
	174.280,40

	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  
	€
	3.000,00

	Totale lavori eseguiti 
	€
	177.280,40

	A dedurre ;

certificato di pagamento n. 1 emesso il 22.11.2012di € 78.400,00

certificato di pagamento n. 2 emesso il 28/03/2013 di € 81.300,00 

per un totale di
	€
	-159.700,00

	RIMANE A CREDITO IMPRESA
	€
	17.580,40


Vista la  relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e relativa relazione redatti in data 18/04/2014 dal Direttore dei lavori DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT  dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 11/04/2014 e l’importo dei lavori eseguiti ammonta a € 177.280,40 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT ;

Atteso che il conto finale è stato firmato senza riserve dall’Esecutore per un importo di € 177.280,40;
Visto l’art. 141 c. 3 del D.Lgs 163/2006 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000 €;

Atteso che l’Esecutore all’atto della firma del certificato di regolare esecuzione  DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT non ha espresso domande;

Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di ritenere ammissibile il certificato di regolare esecuzione con le risultanze espresse dal Direttore Lavori;

Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Richiamata la determina n. 56 (reg. Gen.n.77) del 30.07.2013 con la quale si provvedeva a prendere atto che il quadro economico relativo al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 2/5/2012 è stato calcolato la quota si spettanza del RUP , ai sensi dell’art.92 c.5 del Dlgs.163/2006 smi , nella percentuale dell’ 1% all’importo totale dei lavori;

Rilevato che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2004 avente per oggetto “Legge 109/94 e smi art.18 regolamento liquidazione compensi responsabile del procedimento .modifiche ed integrazioni”, che  stabiliva la modifica dell’art. 2 ed in particolare :” somma corrispondente all’1,50% “ a “ somma corrispondente al 2%”;

Rilevato che il succitato quadro economico prevede l’importo di € 2.023,60 alla voce “imprevisti” si ritiene di dover prendere atto del richiamato regolamento per la liquidazione compensi del RUP e di provvedere all’utilizzo di € 1.888,00 dagli imprevisti per l’adeguamento del compenso di cui all’art.92 c.5 del Dlgs. 163/2006 smi;

Viste le fatture :

· Impresa Giacomini Comm. Alberto s.p.a (capogruppo mandataria)  n. 242 del 24.04.2014 , qui pervenuta e registrata il 14/05/2014 prot. 1159 , dell’importo complessivo di € 10.548,24 + iva 22% per un totale complessivo di € 12.868,85  ;

· Impresa Cogeis s.p.a. ( mandante) n. V1/2014/313 del 30.04.2014 , qui pervenuta e registrata il 14/05/2014 prot. 1159 , dell’importo complessivo di € 7.032,16 + iva 22% per un totale complessivo di € 8.579,24  ;

Vista la fattura n. 9 del 18/4/2014 dello Studio Tecnico Ing. Priotto Gabriele  a saldo della prestazione professionale pari ad € 2.410,72 ( € 1.900,00 + C.P.+ Iva 22% );

Visto il quadro economico finale dei lavori ;
DETERMINA 

di approvare : la contabilità finale  ,qui pervenuta il 24.04.2014 prot. 966-  così come predisposta dal D.L. dell’Ing. GABRIELE PRIOTTO e sottoscritti dall’Impresa senza riserve , composta da:

l) verbale consegna dei lavori datato 10.102012;

m) verbale di sospensione dei lavori datato 13.12.2012;

n) verbale di ripresa lavori datato 21.01.2013;

o) verbale di sospensione lavori n.2 datato 29/03/2013;

p) verbale di ripresa lavori n.2 datato 03.04.2014;

q) certificato di ultimazione dei lavori datato 11.04.2014;

r) Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ,datato 18/04/2014;

s) Libretto delle misure;

t)  Sommario del registro di contabilità;

u) Registro di contabilità;

v) Stato finale dei lavori; 

	Importo lavori eseguiti  
	€
	188.800,00

	Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 
	€
	185.800,00

	Ribasso d’appalto del – 6,20%  
	€
	-11.519,60

	Importo lavori al netto del ribasso d’asta  escluso oneri
	€
	174.280,40

	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  
	€
	3.000,00

	Totale lavori eseguiti 
	€
	177.280,40

	A dedurre ;

certificato di pagamento n. 1 emesso il 22.11.2012di € 78.400,00

certificato di pagamento n. 2 emesso il 28/03/2013 di € 81.300,00 

per un totale di
	€
	-159.700,00

	RIMANE A CREDITO IMPRESA
	€
	17.580,40


di approvare : la  relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e relativa relazione redatti in data 25.02.2013 dal Direttore dei lavori DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT  dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 15/11/2012 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT  e l’importo dei lavori eseguiti ammonta a € 129.713,76 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT ;

di liquidare : la fattura della Ditta COMANA COSTRUZIONI s.r.l.. con sede legale in Via F.lli di Dio n.2 in Villadossola (vb) - n. 4 del 28/02/2013 dell’importo di € 1.298,76 + iva 10% per un totale complessivo di € 1.428,64;

di liquidare le fatture : 

· Impresa Giacomini Comm. Alberto s.p.a (capogruppo mandataria)  n. 242 del 24.04.2014 , qui pervenuta e registrata il 14/05/2014 prot. 1159 , dell’importo complessivo di € 10.548,24 + iva 22% per un totale complessivo di € 12.868,85  ;

· Impresa Cogeis s.p.a. ( mandante) n. V1/2014/313 del 30.04.2014 , qui pervenuta e registrata il 14/05/2014 prot. 1159 , dell’importo complessivo di € 7.032,16 + iva 22% per un totale complessivo di € 8.579,24  ;

di liquidare : l’avviso di fattura n. 9 del 18/4/2014 dello Studio Tecnico Ing. Priotto Gabriele  a saldo della prestazione professionale pari ad € 2.410,72 ( € 1.900,00 + C.P.+ Iva 22% );

di approvare il quadro economico finale delle spese sostenute e di richiedere alla Regione Piemonte l’erogazione del saldo del contributo ;

di impegnare la spesa all’intervento n. 2090101 cap. 2839  gestione residui del bilancio 2014 in corso di formazione  (lavori, oneri per la sicurezza e IVA), per le finalità ed in favore dei soggetti di cui ai punti precedenti; 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                F.to:GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO
Letto, confermato e sottoscritto.
	
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. TO. GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO


	VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui P.E.G. individuati nella presente determinazione, ai sensi dell’art. 151/4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.


	Ceppo Morelli, 27/05/14

	
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO.  TABACHI RAG. GIGLIOLA


	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente determinazione è divenuta esecutiva il      , giorno della sua adozione.



	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO.  Boni Dott. Pietro



	La presente determinazione è divenuta esecutiva il      
giorno della sua apposizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 

	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  Boni Dott. Pietro


______________________________________________________________________________
	Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
     


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________


	Ceppo Morelli, lì _________________________
	Il Segretario Comunale

F.TO.  Boni Dott. Pietro



