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Determinazione 

SERVIZIO TECNICO
N. 21 Del 19/02/2013 Reg.Gen

N.13 Del19/02/2013
OGGETTO:

codice CUP G87H12000460009

CODICE cig: ZC40658FF4

LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DI STRADA DANNEGGIATI DELLA ANTICA STRADA FORESTALE PER LA PIANA DI BORGONE. MISURA 227 GAL LAGHI E MONTI DEL VCO-

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE , RELAZIONE SUL CONTO FINA   
LE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE REDATTI DAL D.L. DR. LUCIANO FALCINI

 FORMTEXT 
     
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
richiamati:

· Il decreto numero  n. 2769/2009 del 09/09/2009 con il quale il Sindaco affidava le funzioni di responsabile dell’ufficio e servizi facenti parte dell’area tecnica allo scrivente ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del settore; 

· gli articoli 107 e 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

· il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e s.m.i. Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito per brevità Codice);
· il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (altrove definito per brevità DPR 207/2010);
· Preso atto che il Consiglio Comunale di Ceppo Morelli , con proprio atto deliberativo n. 22 del 27/09/2007 , ha adottato il regolamento comunale sull’acquisizione di beni, servizi  e lavori in economia che prevede all’art. 13 lett.d) l’affidamento diretto ;
premesso che:
· con determinazione numero 33 (reg.gen. 43 del 10.05.2012 al Consorzio di Filiera Forestale VCO , con sede c/o la Comunità Montana Valli dell’Ossola in Via Romita 13  di Domodossola, l’incarico per la predisposizione della domanda e dei relativi atti per richiedere il contributo stabilito nella misura 227 del bando del GAL laghi e monti VCO relativamente ad interventi da effettuarsi sulla pista forestale che collega il campo sportivo di Ceppo Morelli alla loc. Borgone.
· n. 23 del 16/05/2012 con la quale veniva approvato il progetto redatto dal Consorzio di Filiera Forestale , nella persona del Dr. Agr. Luciano Falcini, per interventi di miglioramento della percorribilità dell’itinerario “Antica strada della Forestale  e valorizzazione ambientale delle aree forestali limitrofe”.; 

con determinazione a contrattare numero 78 (reg.gen.94)  del 13.09.2012 il sottoscritto ,ai sensi dell’art.125 comma 8 del Dlgs 163/2006 smi , ha proceduto all’affidamento diretto al Consorzio Filiera Forestale del VCO , con sede c/o Comunità Montana Valli dell’Ossola  in Via Romita 13 a Domodossola per l’esecuzione dei lavori di miglioramento della percorribilità dell’itinerario “Antica strada della Forestale  e valorizzazione ambientale delle aree forestali limitrofe”, così come previsto nel progetto esecutivo a firma del Dr. Luciano Falcini;
· in data 21.09.2012 ,  sono stati iniziati i lavori;
· in data 12.10.2012 il Direttore dei Lavori ha ordinato la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche e che gli stessi sono stati ripresi in data 21.11.2012;

· che i lavori sono stati ultimati in data 30.11.2012 ;

Vista lo stato finale di  -  così come predisposta dal D.L. Dr.Luciano Falcini , che attesta lavori eseguiti  a tutto il 30.11.2012 ammontano a:
	Importo lavori eseguiti  a base d’asta 
	€
	32.845,06

	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  
	€
	670,31

	Totale lavori eseguiti 
	€
	33.515,37

	Spese tecniche 12% 
	€
	4.021,84

	Totale 
	€ 
	37.537,21

	Iva 21% 
	€ 
	7.882,81

	TOTALE GENERALE 
	€ 
	45.420,03


Vista la  relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e relativa relazione qui trasmessa dal Direttore dei lavori DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT  in  data 25.01.2013 prot. 262 ,dalla quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 30.11.2012.2012 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT  e l’importo complessivodei lavori spese tecniche  eseguiti , comprensivi di Iva ammonta a € 45.420,03 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT ;

Atteso che il conto finale è stato firmato senza riserve ;
Visto l’art. 141 c. 3 del D.Lgs 163/2006 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000 €;

Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di ritenere ammissibile il certificato di regolare esecuzione con le risultanze espresse dal Direttore Lavori;

Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Vista la parcella n. 4 del 22.01.2013 , qui pervenuta e registrata il 25.01.2013 prot. 262, del Consorzio di Filiera Forestale del VCO di complessivi € 45.420,03 ( compreso Iva , la vori e spese tecniche);

DETERMINA 

di approvare : lo stato finale di  -  così come predisposta dal D.L. Dr. Luciano Falcini  , che attesta lavori eseguiti  a tutto il 30.11.2012 ammontano a:
	Importo lavori eseguiti  a base d’asta 
	€
	32.845,06

	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  
	€
	670,31

	Totale lavori eseguiti 
	€
	33.515,37

	Spese tecniche 12% 
	€
	4.021,84

	Totale 
	€ 
	37.537,21

	Iva 21% 
	€ 
	7.882,81

	TOTALE GENERALE 
	€ 
	45.420,03


di approvare : la  relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e relativa relazione  qui trasmessa dal Direttore dei lavori DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT  in  data 25.01.2013 prot. 262 ,dalla quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 30.11.2012.2012 DOCVARIABLE .. \* MERGEFORMAT  e l’importo complessivodei lavori spese tecniche  eseguiti , comprensivi di Iva ammonta a € 45.420,03
di liquidare : la parcella n. 4 del 22.01.2013 , qui pervenuta e registrata il 25.01.2013 prot. 262, del Consorzio di Filiera Forestale del VCO di complessivi € 45.420,03 ( compreso Iva , la vori e spese tecniche);

di impegnare all’intervento n. 2090101 cap. 2744 per l’importo di € 37.537,21 e al cap. 2906 per l’importo di € 7.882,81  gestione residui del bilancio 2013 in corso di formazione (lavori, oneri per la sicurezza e IVA e spese tecniche), per le finalità ed in favore dei soggetti di cui ai punti precedenti; 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                           F.to:GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO
Letto, confermato e sottoscritto.
	
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. TO. GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO


	VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui P.E.G. individuati nella presente determinazione, ai sensi dell’art. 151/4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.


	Ceppo Morelli, 19/02/2013

	
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO.  TABACHI RAG. GIGLIOLA


	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente determinazione è divenuta esecutiva il      , giorno della sua adozione.



	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO.  Boni Dott. Pietro



	La presente determinazione è divenuta esecutiva il      
giorno della sua apposizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 

	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  Boni Dott. Pietro


______________________________________________________________________________
	Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
     


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________


	Ceppo Morelli, lì _________________________
	Il Segretario Comunale

F.TO.  Boni Dott. Pietro



